Załącznik nr 8 do umowy: Minimalny wzór szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w Projekcie

MINIMALNY WZÓR SZCZEGÓŁOWEGO HARMONOGRAMU UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE*

Rodzaj wsparcia	**Data realizacji wsparcia**	**Godziny w których wsparcie jest realizowane (od … do….)**	**Dokładny adres realizacji wsparcia**
staż	10.05.2019-09.09.2019	10:00-18:00	Handel Detaliczny Ciechanowice 126, 58-410 Marciszów
staż	20.05.2019, 19.09.2019	7:00- 15:00	Usługi Remontowo – Budowlane Jaczków 30, 58-379 Czarny Bór
staż	17.062019-16.10.2019	8:00 – 16:00	Remonty i Wykończenia Niewęgłowski & Marciszak s.c. Ul. J. Malczewskiego 33/8 58-309 Wałbrzych
staż	21.06.2019-20.10.2019	8:00 – 16:00	PHU PMP s.c. Piestrzyńscy Ul. Michała Willmanna 1 58-405 Krzeszów
staż	24.06.2019-23.10.2019	7:30 – 15:30	Urząd Gminy Marciszów Ul. Szkolna 6 58-410 Marciszów
staż	01.07.2019 30.11.2019	8:00 – 16:00	Tomasz Koszkul Przedwojów 138 lok.3 58-400 Kamienna Góra
staż	08.07.2019-30.11.2019	7:00- 15:00	PPHU JAR Stol Dębrznik 85, 58-400 Kamienna Góra
staż	11.07.2019 – 10.11.2019	8:00 – 16:00	Morana-Metal s.c. Ul. Towarowa 59, 58-400 Kamienna Góra
staż	29.07.2019-30.11.2019	8:30 – 16:30	Investceo ul. Żeromskiego 2 58-400 Kamienna Góra
staż	17.06.2019 – 30.11.2019	7:00- 15:00	Szkoła Podstawowa w Krzeszowie ul. Betlejemska 1
staż	01.08.2019-30.11.2019	8:00 – 16:00	Ul. Henryka Sienkiewicza 24/13 58-400 Kamienna Góra
staż	05.08.2019-30.11.2019	7:00 – 15:00; 14:00-22:00	Ul. Cysterska 27 58-405 Krzeszów, Ul. Boczna 1 58-420 Lubawka
staż	22.08.2019 30.11.2019	9:00-17:00; 14:00-22:00	Ul. Jeleniogórska 41, 58-400 Kamienna Góra
staż	04.09.2019 04.12.2019	7:00- 15:00	Zespół Szkolno Przedszkolny Lubawka ul. Mickiewicza 4
staż	09.09.2019 09.12.2019	7:00- 19:00	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze ul. Bohaterów Getta 10

staż	09.09.2019 09.12.2019	7:00- 19:00	Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze ul. Bohaterów Getta 10
staż	06.09.2019 06.12.2019	7:30- 15:30	Szkoła Podstawowa Nr 2 Kamienna Góra ul. Jeleniogórska7
staż	06.09.2019 06.12.2019	6:00 14:00	PPH Ciżemka S.C. ul. Nadrzeczna 3 58-400 Kamienna Góra
dotacje	09.04.2019- 09.04.2020		Ul. Wł. Broniewskiego 1/7 58-400 Kamienna Góra
dotacje	06.05.2019- 06.05.2020		Ul. Słowiańska 17 58-400 Kamienna Góra
dotacje	03.06.2019- 03.06.2020		Pastewnik 20 58-410 Marciszów
dotacje	02.05.2019- 02.05.2020		Ptaszków 19/4 58-400 Kamienna Góra
Dotacje	10.05.2019- 10.05.2020		Ul. Mostowa 2/6 B 58-400 Kamienna Góra
Dotacje	03.06.2019- 03.06.2020		Leszczyniec 77 58-425 Leszczyniec
Dotacje	30.05.2019- 30.05.2020		Ul. Opata Bernarda Rosy 5 A 58-405 Krzeszów
Dotacje	01.06.2019- 01.06.2020		Ciechanowice 97 58-410 Marciszów
Dotacje	01.06.2019- 01.06.2020		Ul. Stawowa 1 58-410 Marciszów
Dotacje	03.06.2019- 03.06.2020		Ul. Tkaczy Śląskich 24/2 58-400 Kamienna Góra
Dotacje	03.06.2019- 03.06.2020		Ul. Wysoka 4 58-400 Kamienna Góra
Dotacje	07.06.2019- 07.06.2020		Ul. Słowiańska 6 58-400 Kamienna Góra
Dotacje	03.06.2019- 03.06.2020		Czadrów 35 58-405 Czadrów
Dotacje	01.06.2019- 01.06.2020		Miszkowice 131 A 58-420 Lubawka
Dotacje	03.06.2019- 03.06.2020		Ul. Anielewicza 9/5 58-420 Lubawka
Dotacje	02.07.2019 – 02.07.2020		Ul. Parkowa 6 58-379 Czarny Bór
dotacje	15.07.2019- 15.07.2020		Ul. Mikołaja Reja 2 58-400 Kamienna Góra
dotacje	10.09.2019- 10.09.2020		Ul. Cysterska 19 58-405 Krzeszów
dotacje	02.09.2019 – 02.09.2020		Ogorzelec 66/6 58-400 Kamienna Góra
dotacje	16.09.2019 – 16.09.2020		Ul. Dworcowa 7 58-420 Lubawka
dotacje	16.09.2019 – 16.09.2020		Domanów 48 58-410 Marciszów
dotacje	10.09.2019-		Podlesie 20 A

	10.09.2020		58-420 Lubawka
dotacje	20.09.2019- 20.09.2020		Czadrów 90 58-400 Kamienna Góra
dotacje	20.09.2019- 20.09.2020		Ul. Powstańców Śląskich 5/5 58-407 Chełmsko Śląskie
dotacje	20.09.2019- 20.09.2020		Ul. Magazynowa 2 58-400 Kamienna Góra
Prace interwencyjne	18.03.2019- 17.09.2019	8:00-16:00	GIGANT Karolina Górecka ul. Towarowa 45A, 58-400 Kamienna Góra
Prace interwencyjne	18.03.2019- 17.09.2019	7:00-15:00	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o. ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra
Prace interwencyjne	18.03.2019- 17.09.2019	6:00-13:35 14:00-21:35	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o. ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra
Prace interwencyjne	21.03.2019- 20.09.2019	6:00-13:35 14:00-21:35	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji Spółka z o.o. ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra
Doposażenie stanowiska pracy	17.05.2019- 16.05.2021	8.00-16.00	SYLVESTRE TWOJE MEBLE ul.Piastowska4 Kamienna Góra, 58-400
Doposażenie stanowiska pracy	12.06.2019- 11.06.2021	8.00-16.00	F.H.U. Jeż-Pack Joanna Stołpiec Jarkowie 171 Miejsce Pracy - powiat
Doposażenie stanowiska pracy	12.07.19- 11.07.21	6.00-14.00	GAJA sp.z o.o. Marciszów Ul. Nadrzeczna 89/8

*w harmonogramie można zawrzeć również takie informacje jak numer grupy, imię i nazwisko prowadzącego zajęcia, liczba godzin zajęć danego dnia itd.